СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕССА ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

	Процессы


	Заготовительные
	
	Транспортные
	
	Монтажно-укладочные


	Изготовл. опалубки
	
	Транспорт. опалубки
	
	Уст. опалубки
	
	Уст. арматуры


	Изгот. ненапр. армат.
	
	Транспорт. арматуры
	
	Монтаж арматуры
	
	монтаж опалубки


	Сборка арматурно-опалубочных блоков
	
	Транспорт. блоков

	подача и распределение бетонной смеси

	монтаж блоков

	Пригот. бетонной смеси
	
	Транспорт. бет. смеси

	Укладка и уплотнение бетонной смеси


	Выдерживание бетона и уход за ним


	Распалубливание


	Заготовка напрягаем. арматуры
	
	Транспортировка арматурных эл-ов
	
	Монтаж и натяж. арм-ры
	
	Иньектиров. каналов


	Отделка конструкций


Сводная ведомость затрат труда и машинного времени

	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Норма и ед.изм.
	Общая потребность
	Наимен. машин
	Состав вена рабочих по проф.

	
	
	
	маш./час
	чел./час
	маш./   ст
	чел./ дней
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подземная часть

1. Срезка растит. слоя

2. Разработка грунта экскаватором на вылет

3. –“- с погрузкой в автосамосвалы

4. Планировка дна котлов. вручную

5. Устройство щитовой опалубки

6. Бетонная подготовка

7. Устройство монолит. ж/б плиты (В-15)

8. Устр-во ребер монолит. ж/б фундамента В15

9. Боковая изоляция битумом за 2 раза

10. Обратная засылка пазух

11. Уплотнение грунта в пазух (пневмотр.)

12. Установ. опалубки внутр. стен

13. Установка каркасов внутр. стен

14. Бетонирован. внутр. стен В15

15. Установка опалубки наружн. стен

16. Армирование наруж. стен по контуру

17. Бетонирование наружных стен

18. Монтаж лестн. маршей

19. монтаж и уст-во лест. площадок

20. Монтаж и крепл. перегородок

21. Монтаж и крепление лифт. шахт

22. Монтаж сантехкабин

23. Монтаж плит перекрытия

24. Параизоляция 1 слоя

25. Уплотнение пенобетоном

26. Цементная стяжка

27. Кровля из 4-х слоев рубероида

28. Устройство деревянных конструкций

29. Штукатурка стен по сетке

30. Выравнивание поверхностей стен

31. Отделка потолков здания

32. Подготовка стен под окраску

33. Подготовка потолков под окраску

34. Оклейка стен обоями

35. Облицовка стен плиткой

36. Цементная стяжка

37. Укладка декоративного линолеума

38. Бетонная подготовка под отмостку

39. Асфальтовая отмостка

40. Облицовка цоколя

41. Установка оконных блоков

42. Установка дверных коробок и дверей
	1000 м2
100 м3
100 м3

100 м2

м2

м3

м3

м3

м2

м3

100 м2

м2

шт

м3

м2

шт

м3

шт

шт

м2  

шт

шт

м2  

м2  

м2  

м2  

м2  

м3

м2  

м2  

м2  

м2  

м2  

м2  

м2  

м2  

м2  

м3

м2  

м2  

м2 

 м2  
	1,05

7,2

26,5

7,44

98,3

88,2

344

258

485

720

29,48

3952,8

227

1671,2

171,072

218

1036,8

36

36

453,0

36

108

5962,5

387,56

287,56

287,56

287,56

24,88

1671,12

6986,08

6986

1671,12

6986,08

1671,21

451,88

6200,96

6200,96

9,56

47,81

119,5

688,5

792
	1,5

2,4

2,7

-

0,25

0,11

0,11

0,11

-

0,033

-

0,24

0,32

0,11

0,24

0,32

0,15

1,42

1,0

0,098

1,2

0,24

0,11

-

-

-

-

0,215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	1,5

2,4

2,7

9,6

0,51

0,22

0,22

0,22

0,147

0,033

2,8

-

1,3

0,22

-

1,3

0,3

7,1

5,0

0,41

6,8

0,96

0,44

0,06

0,013

0,05

0,08

0,86

0,07

0,005

0,007

0,004

0,005

0,09

0,092

0,016

0,098

0,63

0,022

0,21

0,28

0,41
	0,19

2,1

8,7

-

3,0

1,18

4,61

3,46

-

2,88

-

115,7

8,85

22,4

5,00

8,5

19,0

6,26

4,39

5,44

5,26

3,16

79,98

-

-

-

-

0,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	0,19

2,1

8,7

8,71

6,113

2,3

9,3

6,92

8,73

2,88

10,0

-

36

44,8

-

34,56

37,9

31,32

21,96

22,68

29,85

12,6

319,9

2,83

5,03

2,36

3,77

3,66

14,26

4,25

1,42

0,815

4,25

18,34

5,12

12,09

74,09

1,0

0,5

3,6

23,5

39,6
	Т-100 Д-259 трактор

ЭО-4321 экск. 
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-

-

-

-

-

-

Д-259 бульд.

вневмотрамб.

кран БК-405

-“-

бетононасос

кран КБ-405

-“-
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-“-
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	маш. 6 раз

маш. 6 раз

-“-

землек. 2 раз

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

маш. 6 раз

землек. 3 раз

слесарь 4р-1, 3р-2

-“-

бетонщ.4-1,2-1

-“-

-“-

-“-

монтаж 5-1,3-2

-“-

монтаж бригада
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требование к качеству и приемке работ

	№
	Процесс, подлежащий контролю
	Предмет контроля
	Способ контроля
	Время контроля
	Ответственный
	Техн.критич. оценки качества

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Устройство мелкощитовой опалубки
	Точность установки
	Измерительный контроль по ГОСТ 25346-82
	По окончанию работ по установке опалубки на захватке
	Мастер строительного участка
	Надежность конструкции щитов соответсв. проектному положению 

	2
	Установка арматурных сеток и каркасов
	Расстояние между сетками, каркасами
	Измерение, визуальный осмотр
	По окончании работ по установке 2-х сеток
	Мастер строительного участка
	± 30мм

	3
	Прием бетонной смеси на стройплощадку
	Подвижность бетонной смеси
	ГОСТ 10181,1-81
	До начала укладки бетона в конструкцию
	Мастер строительного участка
	2-6см

	4
	Уплотнение бетона в конструкции
	Толщина слоев уплотнения бетонной смеси
	Измерительный прибор
	По окончанию укладки бетона
	Мастер строительного участка
	Виброрейка №сл  ≤20см

глубинный вибратор ≤1,25 30см=3,75

	5
	Распалубочные работы
	Прочность бетона в момент распалубки
	Измерительный контроль ГОСТ 8105-86 лабор. испыт.
	До начала распалубки
	Лаборатория, гл. инженер
	Rст≤15МПа

	6
	Нвбор бетоном необходимой прочности
	Прочность бетона на сжатие с учетом прикладной нагрузки
	Лаборат. исследования, результаты расчетов
	До загруж. констр. плиты другими элементами подвала
	Лаборатория, гл. инженер
	Rв≥50%R28


сводная ведомость потребности в строительных машинах и средствах малой механизации

	Наименование машин, марка
	Кол-во
	Мощность двигателя
	Продолжительность пребывания на объекте, мес.

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Бульдозер Д-259

2. Экскаватор ЭО-4321

3. Бетононасос БН-80-20

4. Вибратор глубинный ИВ-47

5. Вибратор ИВ-80

6. Вибратор поверхностный ИВ-91А

7. Виброрейка СО-132А

8. Пневмотрамбовка

9. Бетоноукладчик
	1

1

1

1

2

2

1

4

1
	100 л.с.

80 л.с.

220 кВт

1,2 кВт

1,5 кВт

0,6 Вт

6 В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование процессов
	ЕНиР
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма врем.
	Расценка руб.
	Затраты труда
	Зарплата, руб.

	
	
	
	
	
	рабоч. чел/час
	машин маш/час
	рабоч
	машин
	рабоч. чел/час
	машин маш/час
	рабоч
	машин

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Монтаж опалубки
	Е4-1-45
	м2
	194,3
	0,24
	
	0,17
	
	46,63
	
	33,03
	

	2
	Армирование, установка закладных деталей
	Е4-1-45
	т
	1,12
	20,0
	
	15,5
	
	22,4
	
	17,36
	

	3
	Бетонирование В15
	Е4-1-49
	м3
	31,1
	1,6
	
	1,14
	
	49,76
	
	35,45
	

	4
	Выдержка бетона (прогрев)
	Е4-1-50
	м3
	31,1
	1,05
	
	0,81
	
	32,65
	
	25,2
	

	5
	Демонтаж опалубки
	Е4-1-37
	м2
	194,3
	0,14
	
	0,09
	
	27,2
	
	17,48
	

	6
	Установка наружных площадей, бетонирование
	Е4-1-38
	м2
	30,0
	0,23
	
	0,17
	
	6,90
	
	5,10
	

	7
	Монтаж несъемной опалубки
	Е4-1-8
	м2
	122,4
	0,68
	0,17
	0,51
	0,18
	83,23
	20,8
	62,42
	22,03

	8
	Герметизация фасадных стыков
	Е4-1-26
	м
	112,8
	0,12
	
	0,089
	
	13,53
	
	10,04
	

	9
	Армирование наружных стен
	Е4-1-46
	т
	0,98
	20,0
	
	15,50
	
	19,74
	
	15,30
	

	10
	Установка плит ЦСП
	Е4-1-8
	м2
	122,4
	0,18
	
	0,51
	
	22,03
	
	62,4
	

	11
	Приготовление ПКБ
	Е4-1-47
	м3
	30,6
	0,34
	
	0,24
	
	10,4
	
	7,34
	

	12
	Укладка ПКБ
	Е4-1-49
	м3
	30,6
	1,6
	
	1,14
	
	48,96
	
	34,88
	

	13
	Демонтаж наружных площадей, бетонирование
	Е4-1-38
	м2
	30,6
	0,18
	
	0,13
	
	5,4
	
	3,9
	

	14
	Монтаж панелей перекрытий
	Е4-1-7
	шт
	87
	0,56
	0,14
	0,36
	0,15
	48,72
	12,18
	31,32
	13,05


локальная смета на общестроительные работы.

сметная стоимость – 844,81 тыс.руб.

нормативная условно-чистая продукция НУЧП – 190,09 тыс.руб.

	№
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. ед.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда не занят. обслуж. маш.

	
	
	
	
	Всего
	в т.ч.
	Всего


	в т.ч.
	Обслуж. маш., чел.-ч

	
	
	
	
	
	Осн. з/п
	экспл. маш.
	
	Осн. з/п
	экспл. маш.
	на един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
	Срезка растительного слоя

Разраб. грунта экскаватором

Разраб. грунта с погрузкой

Планир. дна котлов. вручную

Установка щитовой опалубки

Бетонная подготовка В7,5

Устройство ребер монолит. ф-та В-15

Устройство ребер монолит. ф-та В-15

Боковая изоляция битумом 2 раза

Обратная засыпка

Уплотнение грунта в пазух

Установка опалубок внутренних стен

Установка каркасов внутренних стен

Бетонирование внутренних стен

Установка опалубок наружных стен

Армирование наружных стен

Установка панелей ЦСП внутр. стороны здания

Бетонирование пористым к/б наружн. стен

Монтаж лестничных маршей

Монтаж и устройство лестничн. площ.

Монтаж и крепление перегородок

Монтаж и крепление лифт. шахт

Монтаж сантехкабин

Монтаж плит перекрытия кровли

Пароизоляция из 1-го слоя рубероида

Утепление пенобетоном

Цементная стежка

Кровля из 4-х слоев рубероида

Уст-во деревянных конструкций крыши

Отделочные раб: штукатурка стен

Выравнивание поверхности стен

Отделка потолков здания

Подгот. стен под окраску, оклей. обой.

Подготовка потолков под окраску

Оклейка стен обоями

Облицовка стен плиткой

Полы: цементная стяжка 20мм

Укладка линолеума 

Бетонная подготовка под отмостку

Асфальтовая подготовка

Облицовка цоколи

Установка оконных блоков

Установка дверных блоков
	100м2

1000м3

1000м3

100м2

м2

м3

м3

м3

м2

1000м3

100м3

100м2

т

м3

100м2

т

м3

м3

м2

м2

100м2

м2

шт

шт

м3

м3

100м2

100м2

м3

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

м2

100м2

100м2

м2

100м2

100м2

100м2

100м2
	10,50

0,72

2,650

7,44

98,3

12,0

344

258

485

0,720

0,72

39,52

36,93

1671,12

1,71

35,47

1036,8

104,3

106,26

0,85

540

108

1325

8,37

3,875

3,87

3,87

34,88

16,71

16,71

16,71

69,88

16,712

451,88

62,8

62,0

15,1

0,47

1,19

337,4

8,133
	0,42

200,1

229,62

33,2

9,15

29,5

36,77

36,77

4,15

13,75

11,6

115,2

38,64

36,77

115,2

38,64

36,77

16,10

12,7

823

8,34

142

4,32

40,9

43,6

49,9

241

24,7

42,15

31,7

31,7

35,2

37,6

3,02

87,10

519

9,43

87,1

12,0

24,02

0,03
	-

9,06

9,86

33,2

6,05

0,7

1,0

1,0

0,15

-

7,4

110,1

34,12

1,0

110,1

34,12

1,0

-

-

35,7

-

-

1,31

1,28

-

7,64

33,3

18,4

31,2

18,4

18,4

20,6

15,3

-

14,5

43,6

2,30

14,5

0,32

-

1,22
	0,42

190,41

219,42

-

3,10

0,26

0,77

0,77

-

13,75

4,23

5,1

2,52

0,77

5,1

2,52

0,77

-

-

3,10

8,34

-

0,31

0,56

-

0,77

9,95

2

0,7

0,9

1,0

1,0

-

-

1,12

0,5

-

1,12

0,04

-

0,48
	4,41

144,0

608,49

247,0

899,44

354

9486,6

12648

2012

9,9

8,352

4542

1426

61342

197

1370,5

38,12

1680

1356

700

4503,6

15336

5724

342

169,0

193,11

932,6

861,5

704,3

529,7

588,1

2459

628,3

1355,4

5400

3216

143,1

41,13

14,28

8113

1309
	-

6,52

26,12

247

594,7

8,4

258

344

-

-

5,33

399,1

4351,1

1671,1

188,0

1210,3

1036,8

-

-

30

-

-

1736

11

-

29,56

187,87

641,7

521,3

307,4

344,2

1439,5

255

-

899

270,32

34,7

6,85

0,38

-

4,75
	5

137,0

581,4

-

295,8

3,12

199

265

72,7

9,9

3,04

201,5

93,08

1286

8,77

89,38

798,3

-

-

3

4503

-

40

4

-

1,818

38,5

69,76

11,67

15,03

16,71

69,88

-

-

69,44

3,1

-

0,53

0,047

-

2,33
	-/0,19

18/120,82

20/130,82

-/9,86

1,03/4,02

1,37/0,1

1,87/0,30

1,87/0,30

-/0,1

-/6,99

13,40/3,93

45,11/0,98

1,87/0,3

13,4/3,93

45,11/0,98

1,87/0,3

-

-

61,0/1,21

-/4,12

-

30,15/1,75

2,54/0,22

-

14,3/0,28

55,8/8,86

28,3/0,32

20,1/21,15

20,4/2,7

25,0/3,10

25,0/3,10

26,8/-

-

29,4/0,44

75,5/0,28

4,14/-

29,4/0,44

0,54/0,01

-

0,91/0,21
	-/2,0

12,96/86,99

53/346,67

-/73,35

1003,94/395,16

16,44/0,12

482,46/77,4

643,28/103,2

-/48,5

-/4,99

9,65/2,83

1665/9/36,19

3124,7/501,3

22,91/6,72

1600/34,76

1938,8/311

-

-

52/1

-/22248

-

39948/2318

21/2

-

55,341/1,083

215,94/14,93

987,1/11,16

486,2/69,34

340,88/45,117

417,75/51,801

1747/216,38

447,8/-

-

1822,6/27,28

468,1/1,736

62,5/-

13,88/0,21

0,64/0,0119

-

801/93


Итого: прямые затраты (т.руб.) – 638,685


  накладные расходы (т.руб.) – 95,802


  накладные расходы по металлоконструкции (т.руб.) – 54,927


  плановые накопления (т.руб.) – 58,781


  сметная себестоимость (т.руб.) – 734,766

Всего: сметная стоимость (т.руб.) – 844,81 

